

## ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
МБОУ «СШ №25» г. Нижневартовск

Год планирования	Год выполнения	Перечень мероприятий	Примечание
3 кв. 2022г.	2 кв. 2023г.	Замена антискользящего покрытия	мероприятие выполнено
2023г.	июнь 2023г.	Разместить вывеску со шрифтом Брайля на центральном входе №1	в связи с отсутствием финансирования выполнение мероприятия перенесено на 3 кв. 2025г.
2 кв. 2023г.	май 2023г.	Монтаж дверной ручки на входе в здание	мероприятие выполнено
2 кв. 2023г.	май 2023г.	Заменить дверной доводчик на специализированный	мероприятие выполнено
2 кв. 2024г.	Июнь 2024г.	монтаж перекатного порога	в связи с отсутствием финансирования выполнение мероприятия перенесено на 3 кв. 2026г.
2 кв. 2024г.	Май 2024г.	установить звуковое оповещение на входе	в связи с отсутствием финансирования выполнение мероприятия перенесено на 2 кв. 2026г.
2 кв. 2024г.	Июнь 2024г.	разместить тактильные наклейки с указанием этажа и направления движения на перилах лестничных клеток	в связи с отсутствием финансирования выполнение мероприятия перенесено на 3 кв. 2025г.
2 кв. 2024г.	Июнь 2024г.	установить кнопку вызова с двухсторонней связью	в связи с отсутствием финансирования выполнение мероприятия перенесено на 2 кв. 2026г.